

**Паспорт Проекта создания инновационной образовательной площадки
«Школа молодежного предпринимательства»
для обучающихся Тамбовского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Котовский индустриальный
техникум» и начинающих предпринимателей
моногорода Котовск Тамбовской области**

<i>Наименование проекта1 (полное):</i>	Создание инновационной образовательной площадки «Школа молодежного предпринимательства» для обучающихся Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Котовский индустриальный техникум» и начинающих предпринимателей моногорода Котовск Тамбовской области
<i>Наименование проекта (сокращенное):</i>	Шаг в бизнес
<i>Срок начала и окончания проекта</i>	02.08.2019 – 18.08.2023 гг.

Цель и показатели проекта

Цель проекта	Обучить составлению бизнес-проектов и достигнуть их практической реализации не менее чем у 8 % из числа обучающихся «Школы молодежного предпринимательства» Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Котовский индустриальный техникум» до 01.12.2023 года							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Доля обучающихся с высоким уровнем предпринимательских способностей, %	основной	22 (01.2019)	34	57	65	79	85
	Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций, %	аналитический	24 (01.2019)	33	53	62	76	83
	Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности лидерских качеств, %	аналитический	22 (01.2019)	47	55	67	75	83
	Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности уровня воспитанности, %	аналитический	26 (01.2019)	33	44	66	74	82
Доля обучающихся, реализовавших свои бизнес-проекты на территории моногорода Котовск и ТОСЭР «Котовск», %	основной							8

Результаты проекта 1

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача 1: Создать инновационную образовательную площадку «Школа молодежного предпринимательства» на базе ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»</i>			
1.1.	<i>Результат 1.1.: Создана совместная рабочая группа по разработке модели инновационной образовательной площадки «Школа молодежного предпринимательства»</i>	02.08.2019 – 06.09.2019	Протокол заседания рабочей группы
1.2.	<i>Результат 1.2.: Утверждены приказ и положение о «Школе молодежного предпринимательства» на базе ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»</i>	14.08.2019 – 28.08.2019	1 приказ 1 положение
1.3.	<i>Результат 1.3.: Заключены договоры и соглашения о совместной работе с автономной некоммерческой организацией «Региональный центр управления и культуры» в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства в Тамбовской области, Наблюдательным советом ТОСЭР, отделом торговли и предпринимательства администрации города Котловска</i>	16.09.2019 – 30.09.2019	3 договора
<i>Задача 2: Провести профессиональную подготовку преподавателей, задействованных в работе «Школы молодежного предпринимательства»</i>			
2.1.	<i>Результат 2.1.: Проведено повышение квалификации преподавателей экономических дисциплин по программам «Организация бизнеса», «Безопасность предпринимательской деятельности», «Управление малым бизнесом, предпринимательство», «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»</i>	01.10.2019 – 08.11.2019	4 преподавателя
2.2.	<i>Результат 2.2.: Осуществлена стажировка преподавателей, задействованных в работе «Школы молодежного предпринимательства» в организациях малого и среднего бизнеса при содействии отделом торговли и предпринимательства администрации города Котловска</i>	11.11.2019 – 04.12.2019	4 преподавателя
<i>Задача 3: Создать учебно-методическую базу для реализации проекта</i>			
3.1.	<i>Результат 3.1.: Разработана, согласована и утверждена программа школы «Школы молодежного предпринимательства»</i>	07.10.2019- 18.10.2019	программа школы

3.2.	Результат 3.2: <i>Согласована и утверждена вариативная часть ОПОП с работодателями в части дисциплин направленных на развитие лидерских и предпринимательских способностей</i>	21.10.2019- 31.10.2019	Протокол
<i>Задача 4: Запуск проекта «Школа молодежного предпринимательства» на базе ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»</i>			
4.1.	Результат 4.1: <i>Сформирована группа для обучения в «Школе молодежного предпринимательства» из обучающихся техникума, начинающих и предпринимателей моногорода Котовск</i>	05.12.2019 – 27.12.2019	25
4.2.	Результат 4.2: <i>Начата деятельность «Школы молодежного предпринимательства»</i>	03.02.2020 - 27.06.2023	100 % проведение всех мероприятий
<i>Задача 5: Повысить заинтересованность обучающихся в открытии собственного дела</i>			
5.1.	Результат 5.1: <i>Доля обучающихся с высоким уровнем предпринимательских способностей составила 85 %</i>	15.05.2023 - 24.05.2023	85 %
5.2.	Результат 5.2: <i>Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях «Школы молодежного предпринимательства» составила 91 %</i>	25.05.2023 – 31.05.2023	91 %
5.3.	Результат 5.3.: <i>Реализовано 8 % бизнес-планов выпускниками «Школы молодежного предпринимательства»</i>	05.06.2023 - 18.08.2023	8 %

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<руководитель проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Улуханова И.В.	40 %
2.	<администратор проекта>	Третьякова Т.В.	старший методист	Улуханова И.В.	30 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	<участник проекта>	Цыганкова Т.Г.	заведующий отделением	Улуханова И.В.	20 %
Результат 1.1.: Создана совместная рабочая группа по разработке модели инновационной образовательной площадки «Школа молодежного предпринимательства»					
4.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	20 %
5.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предпринимательства администрации города Кото夫ска	Астафурова О.Н.	20 %
6.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Астафурова О.Н.	20 %
Результат 1.2.: Утверждены приказ и положение о «Школе молодежного предпринимательства» на базе ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»					
7.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	20 %
8.	<участник проекта>	Горбачев А.А.	преподаватель	Улуханова И.В.	20 %
9.	<участник проекта>	Зубышина Л.Г.	преподаватель	Улуханова И.В.	20 %
10.	<участник проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Улуханова И.В.	40 %
Результат 1.3.: Заключены договоры и соглашения о совместной работе с автономной некоммерческой организацией «Региональный центр управления и культуры» в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства в Тамбовской области, Наблюдательным советом ТОСЭР, отделом торговли и предпринимательства администрации города Кото夫ска					
11.	<ответственный за достижение результата>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %

	проекта>				
12.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предприниматель ства администрации города Котовска	Кочетков А.В.	20 %
13.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Кочетков А.В.	20 %
Результат 2.1: Проведено повышение квалификации преподавателей экономических дисциплин по программам «Организация бизнеса», «Безопасность предпринимательской деятельности», «Управление малым бизнесом, предпринимательство», «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»					
14.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %
15.	<участник проекта>	Третьякова Т.В.	старший методист	Кочетков А.В.	30 %
16.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Кочетков А.В.	20 %
Результат 2.2: Осуществлена стажировка преподавателей, задействованных в работе «Школы молодежного предпринимательства» в организациях малого и среднего бизнеса при содействии отделом торговли и предпринимательства администрации города Котовска					
17.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %
18.	<участник проекта>	Третьякова Т.В.	старший методист	Улуханова И.В.	10 %
Результат 3.1: Разработана, согласована и утверждена программа школы «Школы молодежного предпринимательства»					
19.	<ответственный за достижение результата проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %
20.	<участник проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %
21.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предприниматель ства администрации города Котовска	Кочетков А.В.	20 %
22.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	Председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Кочетков А.В.	20 %
Результат 3.2: Согласована и утверждена вариативная часть ОПОП с работодателями в части дисциплин направленных на развитие лидерских и предпринимательских способностей					
23.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %

24.	<участник проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %
25.	<участник проекта>	Третьякова Т.В.	старший методист	Кочетков А.В.	30 %
26.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предпринимательства администрации города Котовска	Кочетков А.В.	20 %
27.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	Председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Кочетков А.В.	20 %

Результат 4.1: Сформирована группа для обучения в «Школе молодежного предпринимательства» из обучающихся техникума, начинающих и предпринимателей моногорода Котовск

28.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %
29.	<участник проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %
30.	<участник проекта>	Шуварина Н.В.	психолог	Кочетков А.В.	10 %

Результат 4.2: Начата деятельность «Школы молодежного предпринимательства»

31.	<ответственный за достижение результата проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %
32.	<участник проекта>	Ульянов Д.А.	преподаватель	Улуханова И.В.	10 %
33.	<участник проекта>	Зубышина Л.Г.	преподаватель	Улуханова И.В.	10 %
34.	<участник проекта>	Горбачев А.А.	преподаватель	Улуханова И.В.	10 %
35.	<участник проекта>	Третьякова Т.В.	старший методист	Улуханова И.В.	10 %
36.	<участник проекта>	Шуварина Н.В.	психолог	Улуханова И.В.	10 %
37.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предпринимательства администрации города Котовска	Улуханова И.В.	20 %
38.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	Председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Улуханова И.В.	20 %

Результат 5.1: Доля обучающихся с высоким уровнем предпринимательских способностей составила 85 %

39.	<ответственный за достижение результата проекта>	Улуханова И.В.	заместитель директора	Кочетков А.В.	10 %
40.	<участник проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Кочетков А.В.	40 %
41.	<участник проекта>	Шуварина Н.В.	психолог	Кочетков А.В.	10 %
Результат 5.2: Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях «Школы молодежного предпринимательства» составила 91 %					
42.	<ответственный за достижение результата проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Улуханова И.В.	40 %
43.	<участник проекта>	Горбачев А.А.	преподаватель	Улуханова И.В.	20 %
44.	<участник проекта>	Зубышина Л.Г.	преподаватель	Улуханова И.В.	20 %
Результат 5.3.: Реализовано 8 % бизнес-планов выпускниками «Школы молодежного предпринимательства»					
45.	<ответственный за достижение результата проекта>	Астафурова О.Н.	преподаватель	Улуханова И.В.	40 %
46.	<участник проекта>	Зонтикова М.В.	начальник отдела торговли и предпринимательства администрации города Котовска	Кочетков А.В.	20 %
47.	<участник проекта>	Галцынов Д.Г.	Председатель Наблюдательного совета ТОСЭР	Кочетков А.В.	20 %

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат 1.1.: Создана совместная рабочая группа по разработке модели инновационной образовательной площадки «Школа молодежного предпринимательства»	02.08.2019	06.09.2019	Улуханова И.В.	Приказ Положение	
1.1.1.	Мероприятие: Совместное заседание Совета ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с представителями Наблюдательного совета ТОСЭР, Отделом торговли и предпринимательства администрации города Котовска, Центром занятости населения	23.08.2019	23.08.2019	Кочетков А.В.	Протокол заседания Приказ Положение	
1.1.2.	Мероприятие: Организация бизнес-семинаров с резидентами индустриального парка «Территория опережающего социально-экономического развития – взгляд в будущее»	26.08.2019	27.08.2019	Астафурова О.Н.	Протокол мероприятия	
1.1.3.	Мероприятие: Совещание рабочей группы проекта по утверждению плана работы «Школы молодежного предпринимательства»	28.08.2019	28.08.2019	Астафурова О.Н.	Протокол совещания	
1.1.4.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	30.08.2019	30.08.2019	Третьякова Т.В.	Статьи Фото Видео	
1.1.	КТ: Конференция «Выполнение плана мероприятий по проекту»	06.09.2019	06.09.2019	Астафурова О.Н.	Протокол	
2.	Результат 1.2.: Утверждены приказ и положение о «Школе молодежного предпринимательства» на базе ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»	14.08.2019	28.08.2019	Улуханова И.В.	Приказ Положение	
2.1.1.	Мероприятие: Заседание Совета техникума	14.08.2019	14.08.2019	Кочетков А.В.	Протокол	
2.1.2.	Мероприятие: Заседание Педагогического совета техникума	28.08.2019	28.08.2019	Кочетков А.В.	Протокол	
2.1.3.	Результат 1.3.: Заключены договоры и соглашения о совместной работе с автономной некоммерческой организацией «Региональный центр управления и культуры» в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства в Тамбовской области, Наблюдательным советом ТОСЭР, отделом торговли и предпринимательства администрации города Котовска	16.09.2019	30.09.2019	Астафурова О.Н.	Договоры о сотрудничестве Соглашения о сотрудничестве	

2.1.4.	Мероприятие: Совместное заседание Совета ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с представителями Наблюдательного совета ТЭСЭР, Отделом торговли и предпринимательства администрации города Кото́вска по вопросам заключения договоров и соглашений о сотрудничестве	18.09.2019	20.09.2019	Кочетков А.В.	Договоры о сотрудничестве Соглашения о сотрудничестве	
2.1.5.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	24.09.2019	28.09.2019	Третьякова Т.В.	Статьи Фото Видео	
2.1.	КТ: Совещание Совета техникума	30.09.2019	30.09.2019	Кочетков А.В.	Протокол	
3	Результат 2.1: Проведено повышение квалификации преподавателей экономических дисциплин по программам «Организация бизнеса», «Безопасность предпринимательской деятельности», «Управление малым бизнесом, предпринимательство», «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»	01.10.2019	08.11.2019	Улуханова И.В.	Удостоверения	
3.1.1.	Мероприятие: Методический совет по вопросу согласования повышения квалификации и переподготовки преподавателей	01.10.2019	01.10.2019	Улуханова И.В.	Протокол	
3.1.	КТ: Педагогический совет	06.11.2019	06.11.2019	Улуханова И.В.	Протокол	
4	Результат 2.2: Осуществлена стажировка преподавателей, задействованных в работе «Школы молодежного предпринимательства» в организациях малого и среднего бизнеса при содействии отделом торговли и предпринимательства администрации города Кото́вска	11.11.2019	04.12.2019	Улуханова И.В.	Дневники и отчеты о стажировке	
4.1.1.	Мероприятие: Методический совет по вопросу стажировки преподавателей	13.11.2019	13.11.2019	Улуханова И.В.	Протокол	
4.1.	КТ: Заседание ПЦК	04.12.2019	04.12.2019	Третьякова Т.В.	Протокол	
5.	Результат 3.1: Разработана, согласована и утверждена программа школы «Школы молодежного предпринимательства»	07.10.2019	18.10.2019	Астафурова О.Н.	Программа	
5.1.1.	Мероприятие: Заседания рабочей группы по вопросу модели программы работы «Школы молодежного предпринимательства»	07.10.2019	11.10.2019		Протокол	
5.1.2.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	18.10.2019	18.10.2019	Третьякова Т.В.	Статья Фото	
5.1.	КТ: Публичная презентация программы инновационной образовательной площадки «Школа молодежного предпринимательства»	18.10.2019	18.10.2019	Астафурова О.Н.	Справка	

6.	Результат 3.2: Согласована и утверждена вариативная часть ОПОП с работодателями в части дисциплин направленных на развитие лидерских и предпринимательских способностей	21.10.2019	31.10.2019	Улуханова И.В.	Протоколы Учебные планы Листы согласования	
6.1.1.	Мероприятие: Заседание ПЦК специальности 38.02.01	21.10.2019	21.10.2019	Третьякова Т.В.	Протокол	
6.1.2.	Мероприятие: Заседание рабочей группы по вопросу утверждения вариативной части ОПОП	28.10.2019	28.10.2019	Астафурова О.Н.	Протокол	
6.1.	КТ: Заседание методического совета	31.10.2019	31.10.2019	Улуханова И.В.	Протокол	
7.	Результат 4.1: Сформирована группа для обучения в «Школе молодежного предпринимательства» из обучающихся техникума, начинающих предпринимателей моногорода Котовск	05.12.2019	27.12.2019	Улуханова И.В.	Отчет Утвержденный список группы	
7.1.1.	Мероприятие: Мониторинг состояния общих и профессиональных компетенций (входящий)	05.12.2019	10.12.2019	Шуварина Н.В.	Протокол	
7.1.2.	Мероприятие: Проведение диагностики лидерских способностей (входящий)	11.12.2019	18.12.2019	Попкова Г.В.	Протокол	
7.1.3.	Мероприятие: Мониторинг сформированности предпринимательских способностей (входящий)	19.12.2019	25.12.2019	Шуварина Н.В.	Протокол	
7.1.	КТ: Заседание рабочей группы	27.12.2019	27.12.2019	Астафурова О.Н.	Протокол	
8.1.	Результат 4.2: Начата деятельность «Школы молодежного предпринимательства»	03.02.2020	27.06.2023	Астафурова О.Н.	Отчет	
8.1.1.	Мероприятие: Торжественное открытие «Школы молодежного предпринимательства»	03.02.2020	03.02.2020	Астафурова О.Н.	Отчет	
8.1.2.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	05.02.2020	05.02.2020	Третьякова Т.В.	Статья Фото	
8.1.1.	Мероприятие: Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции совместно с резидентами ТОСЭР «Неделя без турникетов»	16.03.2020	27.03.2020	Ульянов Д.А.	Отчет	
8.1.3.	Мероприятие: Конференция в формате PechaKucha - «8 секретов успеха»	15.04.2020	29.04.2020	Шуварина Н.В.	Отчет	
8.1.4.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	11.05.2020	11.05.2020	Третьякова Т.В.	Статья Фото	
8.1.5.	КТ: Совещание по итогам проведенных мероприятий	13.05.2020	13.05.2020	Астафурова О.Н.	Отчет	
8.1.6.	Мероприятие: Неконференция «Бизнес-психология: теория и практика»	01.11.2021	10.11.2021	Шуварина Н.В.	Отчет	
8.1.7.	Мероприятие: Трансформационные игры «Стратегия жизни», «Кто я есть?»	10.03.2021 10.10.2022	17.03.2021 18.10.2022	Попкова Г.В.	Информационно-аналитическая справка	

8.1.8.	Мероприятие: Марафон «7 Навыков Высокоэффективных Людей»	12.10.2020	20.10.2020	Шуварина Н.В.	Информационно-аналитическая справка	
8.1.9.	Мероприятие: Конференция в формате OpenSpace «Откуда берутся хорошие идеи?»	18.10.2021	27.10.2021	Горбачев А.А.	Отчет	
8.1.10.	Мероприятие: Аукцион знаний «WOW- эффект, или почему нужно удивлять клиентов?»	10.05.2021	21.05.2021	Зонтикова М.В.	Информационная справка	
8.1.11.	Мероприятие: Организация освещения в СМИ	27.05.2021	27.05.2021	Третьякова Т.В.	Статья Фото	
8.1.	КТ: Совещание по итогам проведенных мероприятий	26.05.2021	26.05.2021	Астафурова О.Н.	Отчет	
8.1.12.	Мероприятие: Бизнес-семинар «От концепции до завершения»	05.12.2022	15.12.2022	Галцынов Д.Г.	Отчет	
8.1.13.	Мероприятие: Фрик-шоу «Бизнес-план на коленке!»	14.02.2022	23.02.2022	Горбачев А.А.	Отчет	
8.1.14.	Мероприятие: Конференция в TED формате - «Маркетинг будущего и брендинг»	06.02.2023	20.02.2023	Зубышина Л.Г.	Отчет	
8.1.15.	Мероприятие: Интернет-форум «Точка зрения»	10.04.2023	25.04.2023	Галцынов Д.Г.	Информационная справка	
8.1.16.	Мероприятие: Публичная презентация бизнес-проектов	05.06.2023	07.06.2023	Зубышина Л.Г.	Отчет	
8.1.17.	Мероприятие: Защита бизнес-планов для получения субсидий из местного и областного бюджета	19.06.2023	20.06.2023	Галцынов Д.Г.	Отчет	
8.2.	КТ: Итоговая конференция по итогам проекта	27.06.2023	27.06.2023	Астафурова О.Н.	Отчет	
9.	Результат 5.1: Доля обучающихся с высоким уровнем предпринимательских способностей составила 85 %	15.05.2023	24.05.2023	Астафурова О.Н.	Отчет	
9.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга определения уровня сформированности предпринимательских способностей (рубежный, итоговый)	15.05.2023	22.05.2023	Шуварина Н.В.	Отчет	
9.1.	КТ: Заседание ПЦК специальности 38.02.01	24.05.2023	24.05.2023	Третьякова Т.В.	Протокол	
10.	Результат 5.2: Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях «Школы молодежного предпринимательства» составила 91 %	25.05.2023	31.05.2023	Астафурова О.Н.	Отчет	
10.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга по определению доли обучающихся принявших участие в мероприятиях «Школы молодежного предпринимательства»	25.05.2023	30.05.2023	Шуварина Н.В.	Отчет	
10.1.	КТ: Отчетное заседание рабочей группы проекта	31.05.2023	31.05.2023	Астафурова О.Н.	Протокол	
11.	Результат 5.3.: 8 % бизнес-проектов от общего числа выпускников	05.06.2023	18.08.2023	Астафурова О.Н.	Отчет	

	«Школы молодёжного предпринимательства» находятся в стадии регистрации и реализации					
11.1.1	Мероприятие: Работа «Консультант-офиса» (оказание консультативной и реальной помощи по вопросам постановки на налоговый учет, получению субсидий, открытию расчётного счета)	05.06.2023 19.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 07.08.2023	07.08.2023	Зонтикова М.В.	Справка	
11.1.	КТ: Заседание рабочей группы проекта по итогам регистрации индивидуальных предприятий	18.08.2023	18.08.2023	Астафурова О.Н.	Протокол	

Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта 1 (программы)
1.	Администрация моногорода Котовск	Плахотников А.М.	Увеличение доли представителей малого и среднего бизнеса. Сокращение трудовой миграции
2.	Наблюдательный совет ТОСЭР	Галцынов Д.Г.	Увеличение количества резидентов ТОСЭР «Котовск»
3.	Отдел торговли и предпринимательства администрации города Котовска	Зонтикова М.В.	Увеличение доли самозанятых
4.	Центр занятости населения города Котовск	Марчук А.В.	Сокращение количества не трудоустроенных
5.	ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»	Кочетков А.В.	Увеличение контингента обучающихся, повышение имиджа ОО

Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска (-) / возможности (+)	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Ужесточение конкуренции между действующими на рынке образовательных услуг образовательными учреждениями	Повышение имиджа ОО. Расширение рекламной деятельности. Брендинг.
2.	Миграция трудовой силы: низкий уровень и качество предложений на рынке труда моногорода, а также наличие предложений на внешнем рынке труда	Предоставление рабочих мест резидентами ТОСЭР. Подготовка кадров под ключ. Помощь в организации собственного дела.
3.	Недостаточное бюджетное финансирование	Привлечение ресурсов социальных партнеров (работодателей), средств федерального, регионального и муниципального бюджетов
4.	Недостаточная мотивация участников обучения	Организация проведения конкурсов профессионального мастерства на уровне муниципалитетов и регионов с разработанной системой поощрений (ОО, ПОО, ВУЗ)

План управления коммуникациями

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Информационно-аналитическая справка	Администратор проекта	Руководитель проекта	По завершению блока мероприятий	Электронная почта
2.	Аналитическая справка	Ответственный за достижение результата проекта	Администратор проекта	По достижению результата	Электронная почта
3.	Отчет	Участник проекта	Ответственный за достижение результата проекта	По итогам проведения мероприятия	Электронная почта
4.	Статьи, фото и видео материалы	Администратор проекта	Представителю СМИ	По итогам проведения мероприятия	Электронная почта

Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Результат 2.1: Проведено повышение квалификации преподавателей экономических дисциплин по программам «Организация бизнеса», «Безопасность предпринимательской деятельности», «Управление малым бизнесом, предпринимательство», «Основы предпринимательства и бизнес-планирование»						
1.1.1.	областной бюджет	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16
2	Результат 2.2: Осуществлена стажировка преподавателей, задействованных в работе «Школы молодежного предпринимательства» в организациях малого и среднего бизнеса при содействии отделом торговли и предпринимательства администрации города Котовска						
2.1.1	внебюджетные источники	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
4	Результат 4.1: Сформирована группа для обучения в «Школе молодежного предпринимательства» из обучающихся техникума, начинающих и предпринимателей моногорода Котовск						
4.1.1	внебюджетные источники	0,12	0,12	0,14	0,15	0,15	0,68
Всего по проекту, в том числе:		0,21	0,15	0,17	0,18	0,18	0,89